


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора Томской
области по промышленной политике

 И.Н. Шатурный

ПРОТОКОЛ №1

заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям, подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения, подключение к
системам теплоснабжения) при Совете по улучшению инвестиционного климата в
Томской области

г. Томск, пр. Кирова, д. 41

18.06.2020

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Шатурный И.Н., Асонов Д.Ю., Аушев С.В., Брюханцев В.Н., Вагина М.Д., Воробьев А.Н., Грель Я.В., Диденко Н.В., Кодин А.В., Козлов М.А., Макаренко В.А., Макаров А.А., Маркелов С.В., Панасюк С.Я., Пелымский О.А., Петров О.В., Поровская А.Я., Ратнер М.А., Резников В.Т., Черноус В.М., Шапошников В.А., Шарафутдинов М.А., Яворская Е.М.

СЛУШАЛИ:

1. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в Дорожной карте по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра.

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

“за” 23 голоса, “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнении Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра, по итогам за 2019 год и за 1 квартал 2020 года.

2. Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2020 год (приложение №1 к протоколу).

3. Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о

выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели в установленные сроки.

СЛУШАЛИ:

2. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в Дорожной карте по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра.

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

“за” 23 голоса, “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра, по итогам за 2019 год и за 1 квартал 2020 года.

2. Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2020 год (приложение №2 к протоколу).

3. Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели в установленные сроки.

Начальник Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области -
секретарь рабочей группы

С.В. Маркелов

Елена Каримовна Мусина
(3822) 555-663
musinaek@tomsk.gov.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу №1 от 18.06.2020
заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям,
подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения, подключение к системам теплоснабжения)
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2020 год

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей (на 01.04.2020)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении						
1.2.3	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	развитие электронных сервисов, обеспечивающих в том числе возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде и получение проекта договора для ознакомления через сеть Интернет, возможность получения обратной связи (консультаций) по вопросам технологического присоединения	ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети (ЗАТО Северск), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области,	Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, %	Не менее 70%	74% (в том числе: ПАО «ТРК» - 0%, ООО «Горсети» - 82%, ООО «Электросети» (ЗАТО Северск) - 100%)	1. Рекомендовать сетевым организациям (далее – СО) провести информирование и консультирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного сервиса «Личный кабинет» на сайтах СО для подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе путем организации: - встреч и обучения потенциальных заявителей, представителей бизнес - сообщества и профессиональных участников рынка технологического присоединения («системных заказчиков») в части порядка регистрации в «Личном кабинете» на сайте СО и подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде через «Личный кабинет»; - тематических семинаров, совещаний, круглых столов с представителями бизнес - сообщества; - размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и в региональных печатных СМИ;

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей (на 01.04.2020)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
							<p>- размещения и обновления на главной странице сайта СО информации о возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде;</p> <p>- издания и распространения буклетов, брошюр в клиентских офисах обслуживания СО, многофункциональных центрах (МФЦ);</p> <p>- размещения на сайте СО обучающих видеоматериалов по прохождению процедуры технологического присоединения (от способов подачи заявки до подачи напряжения и подписания финальных документов).</p> <p>Срок исполнения: до 01.07.2020, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p> <p>2. Рекомендовать СО оказывать помощь заявителям, в момент их очного обращения с заявкой и прилагаемыми к ней документами на технологическое присоединение к электрическим сетям, в регистрации (авторизации) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет» на сайте СО, в целях перевода заявки в электронный вид (обеспечить наличие необходимых технических средств) и подробную консультацию заявителей о возможностях и преимуществах в использовании «Личного кабинета», в том числе возможности отслеживать ход исполнения заявки и договора об осуществлении технологического присоединения, возможности заключить (подписать) договор энергоснабжения с использованием сервиса «Личный кабинет» на сайте СО.</p> <p>Срок исполнения: до 01.07.2020, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей (на 01.04.2020)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
II	Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению						
2.3.1	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства	внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства	Администрация Города Томска: Департамент архитектуры и градостроительства, Департамент дорожной деятельности и благоустройства ; Администрация ЗАТО Северск	Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочие дни	10 рабочих дней	16 рабочих дней (по данным Администрации и ЗАТО Северск); 10 рабочих дней (по данным Администрации и Города Томска)	1. Рекомендовать Администрации Города Томска принять правовой акт о внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 №762, направленных на сокращение до 10 рабочих дней срока выдачи ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений, необходимых для использования земельных участков в целях выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: до 01.10.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2. Рекомендовать Администрации ЗАТО Северск проработать вопрос о сокращении до 10 рабочих дней совокупного срока получения сетевой организацией всех разрешений необходимых для использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей на территории ЗАТО Северск. Срок исполнения: до 01.10.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.4.1	Оптимизация процедуры получения	внедрение возможности согласования строительства	Администрация Города Томска: Департамент	Появление практической возможности для	Да	Да	1. Рекомендовать Администрации Города Томска принять правовые акты о внесении изменений в административные регламенты

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей (на 01.04.2020)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	разрешения на проведение работ	(реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»	архитектуры и градостроительства, Департамент дорожной деятельности и благоустройства, Департамент городского хозяйства; Администрация ЗАТО Северск; Департамент архитектуры и строительства Томской области	сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет			<p>предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений: разрешения на использование земель или земельных участков, ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений (решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений), разрешения на осуществление земляных работ на территории г. Томска, в части отражения в указанных регламентах возможности выдачи всех вышеуказанных разрешений по принципу «одного окна», в том числе с использованием электронной площадки, реализованной в системе электронного документооборота в Администрации Города Томска на базе программного продукта IBM Notes.</p> <p>Срок исполнения: до 01.10.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p> <p>2. Рекомендовать Администрации Города Томска принять решение о внесении изменений в Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденном распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 №535р, в части установления возможности согласования проектов строительства линейных объектов и выдачи необходимых разрешений на проведение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства (разрешения на использование земель или земельных участков, разрешения на осуществление земляных работ, ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений (решения о подрезке зеленых насаждений)) по принципу «одного окна», в том</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей (на 01.04.2020)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
							<p>числе с использованием системы электронного документооборота, реализованного в администрации Города Томска на базе программного продукта IBM Notes. Срок исполнения: до 01.10.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p> <p>3. Рекомендовать Администрации ЗАТО Северск проработать вопрос предоставления практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» в электронном виде через <u>электронные ресурсы</u> (в том числе через официальный интернет-портал государственных услуг).</p> <p>Срок исполнения: до 01.10.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p>
2.4.2	налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Томской области в целях сокращения сроков	Администрация Города Томска: Департамент архитектуры и градостроительства, Департамент дорожной	Создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в	Да	Да (отсутствует НПА)	1. Рекомендовать Администрации Города Томска придать юридический статус практики согласования проектной документации по строительству линейных объектов с ресурсоснабжающими организациями и органами Администрации Города Томска в системе электронного документооборота Срок исполнения: до 01.10.2020 (отчет –	

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей (на 01.04.2020)	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		<p>согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий</p>	<p>деятельности и благоустройства, Департамент городского хозяйства; Администрация ЗАТО Северск; Департамент архитектуры и строительства Томской области</p>	<p>составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет</p>			<p>ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к протоколу №1 от 18.06.2020
 заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
 (технологическое присоединение к электрическим сетям,
 подключение (технологическое присоединение) к сетям
 газораспределения, подключение к системам теплоснабжения)
 при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2020 год

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения						
1.1.1	Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения) на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и	Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет	Да	Да	1.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» размещать актуальную информацию о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения на своем официальном сайте в сети Интернет, и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее - постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.1.2	теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении)		энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения), Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения	Да	Да	1.1.2. Рекомендовать Администрации Города Томска (http://admin.tomsk.ru/pgs/47y), Администрации ЗАТО Северск (https://ужкх.зато-северск.рф/komunalnoe-hozrajstvo) актуализировать на официальных сайтах информацию - ссылки на сайты ресурсоснабжающих организаций (ООО «Горсети», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети») и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020 (отчет - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.3				Наличие на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих подготовке для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.	Да	Да	1.1.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» поддерживать в актуальном состоянии размещенную на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее - постоянно (отчет - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.4	создание электронного сервиса, позволяющего		АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО	Наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций,	Да	Да	1.1.4.1. Рекомендовать Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске актуализировать информацию на своем официальном сайте в сети Интернет - электронный сервис «Калькулятор расчета стоимости

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения (технологического присоединения)	«ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал»	позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет			подключения», позволяющий ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), и направить сведения о размещении данной информации (полную интернет-ссылку) в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 1.1.4.2. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет электронный сервис «Калькулятор расчета стоимости подключения».
1.2.1	Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения)	Сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в ГПЗУ	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Администрация Города Томска, Администрация	Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней	5 рабочих дней.	7 рабочих дней	1.2.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» представлять сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней в 2020 году. Информацию о сроках представления указанных сведений направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.3.1	Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и ресурсоснабжающих организаций при подготовке градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)	Повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ	ЗАО Северск АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Администрация Города Томска, Администрация ЗАО Северск	Доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, проценты	100 %	100 %	1.3.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» представлять исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган. 1.3.1.2. Рекомендовать Администрации Города Томска, Администрации ЗАО Северск направить информацию о доли ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее - ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.1	Обеспечение раскрытия информации	Обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики	Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет	Да	Да	1.5.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее - ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.5.2		заявок о подключении (технологическом присоединении)	Администрация Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении)	Да	Да	1.5.2. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.3				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)	Да	Да	1.5.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.4				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной)	Да	Да	1.5.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
II	Раздел 2. Заключение договора о подключении						
2.1.1	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде. Повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	Наличие онлайн-сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет	Да	Нет	2.1.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске обеспечить функционирование на своем официальном сайте в сети Интернет онлайн-сервиса, позволяющего подать заявку на подключение (технологическое присоединение) в электронном виде, отслеживать информацию об актуальном статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) в интерактивном режиме, заключить договор о подключении (технологическом присоединении) в электронном виде, разместить на официальном сайте информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки с явным отображением требуемой информации) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.1.1.2.	Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал»						

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.2.1	Подготовка договора о подключении	Сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора о подключении	ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней	14 рабочих дней	20 рабочих дней	<p>провести информирование и консультирование потенциальных заявителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного онлайн-сервиса на сайтах организаций для подачи заявки на технологическое присоединение, включая получения условий подключения (технологического присоединения) в электронном виде.</p> <p>Срок исполнения: до 31.12.2020, далее – постоянно (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p> <p>2.2.1. Рекомендовать ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить сокращение срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и водоотведения до целевого значения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области.</p> <p>Срок исполнения: до 31.12.2020, отчет – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p>
2.2.2			ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предприятия, рабочих дней	10 рабочих дней.	20 рабочих дней	<p>2.2.2. Рекомендовать ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить сокращение срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предприятия до целевого значения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области.</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.2.3			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ТЭЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней	14 рабочих дней	14 рабочих дней	Срок исполнения: до 31.12.2020, отчет – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.2.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ТЭЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» обеспечить не превышение целевого значения срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения до целевого значения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.4				Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к системе теплоснабжения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ТЭЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» обеспечить не превышение целевого значения срока направления заявителю договора о подключении к системе теплоснабжения до целевого значения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.3.1	Информационное обеспечение этапа	Обеспечение повышения	АО «Томская генерация»,	Проведение технической комиссии по определению	Да	Да	2.3.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ТЭЭК» в г.

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	заключения договора о подключении	открытости информации	АО «ТомскРТС», Филиал АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», АО «Северский водоканал», ООО «Томскводоканал»	возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет			Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить опубликование на сайте РСО в сети Интернет информации о проведении указанной технической комиссии с раскрытием информации о принятых мерах и направлении ежеквартальной информации о выполнении данных мероприятий в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
III	Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)						
3.2.1	Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов	Регламентация оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов	Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по установлению публичного сервитута, да/нет	Да	Нет	3.2.1. Рекомендовать Администрации Города Томска, Администрации ЗАТО Северск разработать и принять правовой акт об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута, и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области информацию о ходе выполнения указанного мероприятия с приложением копии соответствующих документов (нормативного правового акта). Срок исполнения: до 10.10.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
3.3.5	Оптимизация процедур	Регламентация проведения связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, сокращение срока их проведения.	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ТомскРТС» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет	Да	Да	3.3.5. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ТЭЖ» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» рассмотреть вопрос об обеспечении возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя в электронной форме, подписанного электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на официальный сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
3.3.6			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «ТЭЖ» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал обеспечить возможность направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объектов, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанных электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).	Наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет	Да	Нет (отсутствует у ООО «Томскводоканал»)	3.3.6. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ТЭЖ» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал обеспечить возможность направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объектов, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанных электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2020 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2020	Текущее значение показателей на 01.04.2020	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
3.3.7			и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информацию о сроках.	10	10	<p>3.3.7. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «ОТЭК» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» не допускать превышения целевого значения срока выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информацию о сроках.</p> <p>Срок исполнения: до 10.07.2020, далее – ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p>