

## ПРОТОКОЛ

заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»  
(технологическое присоединение к электрическим сетям, подключение  
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения, подключение к  
системам теплоснабжения) при Совете по улучшению инвестиционного  
климата в Томской области

26 апреля 2024 года

№ 1

---

г. Томск

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель Губернатора Томской области  
по экономике, инвестиционной политике  
и имущественным отношениям,  
руководитель рабочей группы

Потёмкин В.В.

### ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ (УЧАСТНИКИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ):

Потёмкин В.В., Асонов Д.Ю., Беляев С.В., Дениченко В.В., Диденко Н.В.,  
Кодин А.В., Костенков А.Г., Масловский А.Н., Путров Д.О., Резников М.В.,  
Саркисов А.А., Трапезников В.Ю., Черпинский А.В., Шевченко А.В., Щукин  
А.В., Шумакова Е.Н., Якис П.В.

### СЛУШАЛИ:

**1. Об обеспечении достижения целевых значений показателей целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р.**

---

Шевченко Анастасия Владимировна

В соответствии с письмом Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области членам рабочей группы, представителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организациям по вопросу утверждения плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2024 год в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области поступило 17 опросных листов голосования заочного заседания рабочей группы.

Дата окончания приема опросных листов: 26 апреля 2024 года.

Время окончания приема опросных листов: 17 час. 00 мин.

Адрес приема опросных листов: [musinaek@tomsk.gov.ru](mailto:musinaek@tomsk.gov.ru).

**РЕШИЛИ:**

1.1 Принять к сведению информацию о результатах внедрения в Томской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» по итогам 2023 года.

1.2 Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2024 год в представленной редакции (приложение к протоколу).

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

«ЗА» - 16 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

1.3 Ответственным лицам обеспечить представление информации о выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в установленные сроки.

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям – руководитель рабочей группы

В.В. Потёмкин

Мусина Е.К.  
(382 2) 563-138  
musinaek@toms.gov.ru

**ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу №1 от 26.04.2024**  
заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»  
(технологическое присоединение к электрическим сетям,  
подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения)  
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

**План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2024 год**

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя на 31.12.2023	Целевое значение показателя на 31.12.2024	Целевое значение показателя на 31.12.2025	Текущее значение показателя на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении								
1.1.1	Удобство подачи заявки	Увеличение количества сетевых организаций, обеспечивших возможность прохождения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый	Территориальные сетевые организации, соответствующие критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 №184 (далее – ТСО); Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Количество сетевых организаций, обеспечивших возможность прохождения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям на едином портале, штук/%	1 сетевая организация	3 или не менее 50% сетевых организаций	100% сетевых организаций	1 сетевая организация	1.1.1.1 Рекомендовать ПАО «ТРК», руководствуясь пунктом 8(3) раздела II Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, оказать содействие сторонним ТСО, при их обращении, в решении вопроса интеграции информационных систем указанных ТСО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 №360 в целях обеспечения возможности заявителям осуществлять

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		портал)							<p>взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием инфраструктуры ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал).</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>1.1.1.2</b> Рекомендовать ТСО обратиться в адрес ПАО «ГРК» с целью проработки вопроса интеграции информационных систем указанных ТСО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 №360 для обеспечения возможности заявителям прохождения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям с использованием инфраструктуры единого портала.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>
1.1.2	Удобство подачи	Реализация мероприятий,	ТСО; Департамент	Периодическое доведение	не менее 4 раз в год	1.1.2.1 Рекомендовать ТСО ежеквартально осуществлять			

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	заявки	направленных на повышение информированности заявителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе на едином портале	промышленности и энергетики Администрации Томской области,	информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на бумажных носителях или иными доступными способами организации обучающих семинаров					информирование и консультирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного сервиса «личный кабинет» на сайтах ТСО для подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе путем организации: - встреч и обучения потенциальных заявителей, представителей бизнес - сообщества и профессиональных участников рынка технологического присоединения («системных заказчиков») в части порядка регистрации в «личном кабинете» на сайте ТСО и подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде через «личный кабинет»; - тематических семинаров, совещаний, круглых столов с представителями малого и среднего предпринимательства; - размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и в региональных печатных СМИ о возможности подачи заявки на ТП в электронном виде, в том числе

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									<p>посредством ЕПГУ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещения и обновления на главной странице официального сайта ТСО в сети Интернет информации о возможности подачи заявки на ТП в электронном виде;</li> <li>- размещения и обновления на главной странице официального сайта ТСО в сети Интернет баннеров о возможности подачи заявки на ТП в электронном виде, с ссылкой на сервис «личный кабинет»;</li> <li>- издания и распространения буклетов, брошюр в клиентских офисах обслуживания ТСО, многофункциональных центрах (МФЦ);</li> <li>- размещения на сайте ТСО обучающих видеоматериалов по прохождению процедуры технологического присоединения (от способов подачи заявки до подачи напряжения и подписания финальных документов), инструкции для заявителей, используемых «личный кабинет» для подачи заявок на технологическое присоединение.</li> </ul> <p><b>Срок исполнения: постоянно</b> <b>(отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.1.3	Удобство подачи заявки	Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности заявителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе на едином портале	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент инвестиций Томской области; Департамент тарифного регулирования Томской области	Размещение на официальном сайте субъекта Российской Федерации информации о порядке технологического присоединения к электрическим сетям, этапах и сроках осуществления технологического присоединения и разъяснении ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие при осуществлении технологического присоединения, да/нет	Да	Да	Да	Да	<p>1.1.3.1. Рекомендовать Департаменту инвестиций Томской области размещать на Инвестиционном портале Томской области в разделе «Подключение к сетям электроснабжения» актуализированную информацию при получении соответствующих обращений от исполнительных органов Томской области, в части: процедур по подключению к электрическим сетям, размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, перечня ТСО с ссылками на официальные сайты ТСО (ссылки на раздел о технологическом присоединении).</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024.</b></p> <p>1.1.3.2. Рекомендовать Департаменту тарифного регулирования Томской области представить в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области (Департамента инвестиций Томской области) актуализированную информацию в части установленных размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (в том числе в случае внесения изменений в ранее принятые решения) на текущий и плановый периоды регулирования для размещения на</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.2.1	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций и едином портале	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	ТСО; АО «Томскэнергосбыт»; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и получение обратной связи от заявителей, да/нет	Да	Да	Да	Да	Инвестиционном портале Томской области в разделе «Подключение к сетям электроснабжения». <b>Срок исполнения: до 20.12.2024.</b>
1.2.1.1	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций и едином портале	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	ТСО; АО «Томскэнергосбыт»; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и получение обратной связи от заявителей, да/нет	Да	Да	Да	Да	<b>1.2.1.1. Рекомендовать ТСО обеспечить функционирование и поддержание в актуальном состоянии «личного кабинета» на официальном сайте ТСО в сети Интернет, обеспечивающего для заявителей возможность: подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде; отслеживания хода обработки заявки на технологическое присоединение; ознакомления с проектом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; ознакомления на официальном сайте гарантирующего поставщика с проектом договора, обеспечивающим поставку электрической энергии на розничном рынке, а также возможность получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения.</b> <b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b>
1.2.2	Наличие	Развитие	ТСО;	Доля заявок на	не менее	не менее	100%	100%	<b>1.2.2.1. Рекомендовать ТСО</b>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций и едином портале	функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	технологическое присоединение, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации и через единый портал, в общем количестве заявок на технологическое присоединение, %	85%	95%			<p>обеспечить выполнение требований раздела X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 ,в том числе по выставлению счета в качестве платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и предоставлению возможности оплаты заявителями указанного счета с использованием сайта сетевой организации.</p> <p><b>Срок исполнения: постоянно</b>  <b>(отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b>  <b>1.2.2.2. Рекомендовать ТСО</b>  оказывать помощь заявителям, в момент их очного обращения с заявкой и прилагаемыми к ней документами на технологическое присоединение к электрическим сетям, в регистрации (авторизации) с помощью электронного сервиса «личный кабинет» на сайтах ТСО, в целях перевода заявки в электронный вид</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2025	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.3.1	Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя	Создание для заявителя возможности предварительного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет	Да	Да	Да	Да	<p>(обеспечить наличие необходимых технических средств), и подробную консультацию заявителей о порядке доступа к «личному кабинету» заявителя, о возможностях и преимуществах в использовании «личного кабинета», в том числе возможности отслеживать ход исполнения заявки и договора об осуществлении технологического присоединения, возможности ознакомления на официальном сайте гарантирующего поставщика с проектом договора, обеспечивающим поставку электрической энергии на розничном рынке.</p> <p><b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>
1.3.1.1.	Рекомендовать ТСО обеспечить функционирование электронного сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям» (доработать действующие сервисы с целью обеспечения возможности предварительного расчета платы за технологическое присоединение в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками на покрытие расходов на				Да	Да	Да	Да	1.3.1.1. Рекомендовать ТСО обеспечить функционирование электронного сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям» (доработать действующие сервисы с целью обеспечения возможности предварительного расчета платы за технологическое присоединение в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками на покрытие расходов на

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		мероприятий в технических условиях							<p>реализацию мероприятий для ТП с учетом допущений по объему мероприятий сетевой организации по присоединению объекта) на сайтах ТСО. Входными данными для расчетов, могут выступать: субъект Российской Федерации; наименование сетевой организации; территориальное расположение объекта (город/область); тип присоединения (новое/существующее); максимальная присоединяемая мощность, кВт; категория надёжности; уровень напряжения, кВ; состояние (по прямой) до ближайших электросетевых объектов (Допускается отсылка на сервис «Калькулятор стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации», расположенный на портал-тп.рф: <a href="https://portal-тп.рф/platform/portal/techprisEE_scientific_calculator">https://portal-тп.рф/platform/portal/techprisEE_scientific_calculator</a>, при условии размещения такой информации на сайте ТСО).</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.06.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>1.3.1.2.</b> Рекомендовать ТСО представить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области данные, содержащие электронные</p>

№ п/п	Фактор реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
II	Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению								
2.3.1	Оптимизация процедуры размещения объектов электрохозяйства	Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных	Департамент архитектуры и строительства Томской области, Органы местного самоуправления Томской области (далее - ОМСУ)	Совокупный срок предоставления на территории субъекта Российской Федерации государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной	7 рабочих дней	7 рабочих дней	5 рабочих дней	10 рабочих дней (по данным Администрации Г.Томска, ЗАТО Северск Городского округа Стрежевой, Колпашевск ого городского поселения)	2.3.1.1 Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области принять меры по внесению изменений в постановление Администрации Томской области от 29.07.2016 №263а в части установления к 2025 году предельного срока выдачи разрешения на использование земель на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, до 5 рабочих дней (при размещении линейных объектов инженерно-технического обеспечения) <b>Срок исполнения: до 30.12.2024 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b> 2.3.1.2 Рекомендовать

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики хозяйства		разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики хозяйства, рабочие дни				городского поселения	Администрации Города Томска принять правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Города Томска от 29.06.2012 №762, направленных на сокращение до 5 рабочих дней срока выдачи ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений (в том числе путем изменения порядка деятельности ландшафтных комиссий), необходимых для использования земельных участков в целях выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики хозяйства. <b>Срок исполнения: до 30.12.2024</b> <b>(отчет – ежеквартально до 15 числа</b> <b>месяца, следующего за отчетным</b> <b>кварталом).</b> <b>2.3.1.3</b> Рекомендовать Администрациям ОМСУ внести изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления к 2025 году предельного срока выдачи разрешения на использование земельных участков, разрешений на проведение земляных работ и на право вырубки зеленых насаждений, в том числе в режиме «одного окна», до <b>5 рабочих дней</b> (при

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									<p>размещении линейных объектов инженерно-технического обеспечения), в том числе руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 29.07.2016 №263а.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024</b> (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p> <p><b>2.3.1.4</b> Рекомендовать ОМСУ проработать возможность <u>уведомительного порядка оформления разрешений на производство земляных работ</u>, установку временных ограждений и размещение временных объектов при размещении линейных объектов инженерно-технического обеспечения для сетевых и инфраструктурных организаций, подготовить соответствующие предложения о введении такого порядка и внести соответствующие изменения в административные регламенты (нормативные правовые акты).</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.09.2024</b> далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</p>
2.4.1	Оптимизация процедуры	Внедрение возможности	ОМСУ; Департамент	Появление практической	Да	Да	Да	Нет	2.4.1.1 Рекомендовать Администрации Города Томска

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	получения разрешения на проведение работ	согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» в электронном виде, учитывая согласование проведения работ	архитектуры и строительства Томской области	возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» в электронном виде, да/нет					<p>обеспечить возможность предоставления сетевой организации муниципальных услуг по выдаче разрешений: разрешения на использование земель или земельных участков, ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений (решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений), разрешения на осуществление земляных работ на территории г. Томска, по принципу «одного окна» с использованием электронной площадки, реализованной в системе электронного документооборота в Администрации Города Томска (на базе программного продукта IBM Notes), в том числе путем внесения соответствующих изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также заключения соглашений о межведомственном информационном электронном взаимодействии.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.09.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>2.4.1.2</b> Рекомендовать Администрациям ОМСУ принять регламент (порядок) организации</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, и согласования проектной документации с ресурсоснабжающими организациями и балансодержателями территорий							<p>деятельности структурных подразделений Администрации при оформлении всех необходимых разрешений на проведение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства (в том числе разрешения на использование земель или земельных участков, разрешения на проведение земляных работ, иных разрешительных документов на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства) в <b>совокупный срок, не превышающий 5 рабочих дней</b> с момента обращения ТСО за получением разрешений, <b>по принципу «одного окна» в электронном виде.</b></p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>2.4.1.3</b> Рекомендовать Администрациям ОМСУ предоставить сетевой организации практическую возможность согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство,</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.4.2		Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Российской Федерации в целях сокращения сроков согласования условий строительства	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, %	100 %	100 %	100 %	100%	2.4.2.1 Рекомендовать Администрации Города Томска (в том числе Департаменту городского хозяйства) продолжить работу по рассмотрению и согласованию проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта линейных объектов в системе электронного документооборота на базе программного продукта IBM Notes, в случае необходимости проработать вопрос о заключении соглашения о межведомственном взаимодействии с другими ТСО, осуществляющими деятельность на территории муниципального

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2025	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий							<p>образования «Город Томск».</p> <p><b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>2.4.2.2</b> Рекомендовать Администрациям ОМСУ обеспечить создание коллегияльного органа (комиссии) или электронной площадки по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов (инфраструктурных организаций), находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей ОМСУ.</p> <p><b>Копию решения о создании</b> вышеуказанного коллегияльного органа (комиссии) <b>направить в Департамент промышленности и энергетики</b> Администрации Томской области.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.09.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>2.4.2.3</b> Рекомендовать ОМСУ обеспечить функционирование муниципальной комиссии (электронной площадки) по согласованию проектов строительства</p>

№ п/п	Фактор реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.4.3	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных <b>на безвозмездной основе</b> из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в срок <b>не более 10 дней</b> , в общем количестве	Не менее 40 %	Не менее 40 %	Не менее 50 %	0%	<p>линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, и осуществлять согласование проектов строительства линейных объектов в рамках указанной комиссии (электронной площадки), требующих проведения процедуры согласования.</p> <p><b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>
									<p><b>2.4.3.1</b> Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области обеспечить во всех муниципальных образованиях Томской области функционирование государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГД) с предоставлением доступа к внесению, обработке и просмотру информации в ГИСОГД всеми муниципальными образованиями Томской области.</p> <p><b>Сроки исполнения: 30.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>2.4.3.2</b> Рекомендовать Департаменту архитектуры и</p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2025	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500		выполненных проектов строительства линейных объектов, %					<p>строительства Томской области проработать механизм <u>обеспечения возможности</u> для сетевых (инфраструктурных) организаций <u>безвозмездного получения сведений</u> из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы <u>в срок не более 10 дней</u>, в том числе путем <u>направления</u> в Правительство Российской Федерации <u>предложений по внесению соответствующих изменений в действующие нормативные правовые акты</u> (например, в постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»), а также проработать вышеуказанный вопрос с ОМСУ.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.09.2024 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p> <p><b>2.4.3.3</b> Рекомендовать ОМСУ обеспечить возможность получения сетевыми и инфраструктурными организациями <u>в срок не более 10 дней</u> <u>необходимой информации на безвозмездной основе</u> из информационной системы обеспечения</p>

№ п/п	Фактор реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.4.4	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Организация органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации работы по размещению сведений, документов, материалов по размещению существующим линейным объектам в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	Департамент архитектуры и строительства Томской области; ОМСУ; ТСО	Доля существующих линейных объектов, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, %	5	10	15	-	<p>градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в целях выполнения проектов строительства линейных объектов.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>
2.4.4.1.									<p>2.4.4.1. Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области организовать работу по размещению сведений, документов, материалов по существующим линейным объектам в ГИСОГД, а также проработать вышеуказанный вопрос с ОМСУ.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>
2.4.4.2									<p>2.4.4.2 Рекомендовать ТСО организовать работу по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права в отношении линейных объектов и их охранных зон в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), сведения о которых требуется внести в ЕГРН.</p> <p><b>Срок исполнения: до 30.12.2024,</b></p>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
III	Раздел 3. Оформление технологического присоединения								
3.1.1	Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения	Организация работы по составлению и размещению в личном кабинете заявителя на сайте сетевой организации или единого портала уведомления об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям, подписанной усиленной электронной квалифицированной подписью	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Составление в форме электронного документа и размещение уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанной усиленной электронной квалифицированной подписью	1	1	1	1	3.1.1.1 Рекомендовать ТСО обеспечить составление в форме электронного документа и размещение уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в «личном кабинете» заявителя на сайте ТСО или единого портала, в срок не превышающий 1 рабочий день. <b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b>
3.2.1	Отсутствие необходимости обращения	Организация работы по обеспечению составления в	АО «Томскэнерго-сбыт»; ТСО; Департамент	Срок, в течение которого гарантирующим поставщиком,	7	5	2	- (по данным АО «Томскэне	3.2.1.1. Рекомендовать гарантирующему поставщику АО «Томскэнерго-сбыт» обеспечить регистрацию «личного кабинета»

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	заявителя к гарантирующему поставщику	форме электронного документа проектов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии, и его размещению в личном кабинете заявителя на сайте гарантирующего поставщика	промышленности и энергетики Администрации Томской области	указанным в заявке на технологическое присоединение, после получения от сетевой организации копии заявки и прилагаемых к ней документов регистрируется личный кабинет заявителя и размещается проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке, рабочих дней				«ргосбыт» сервис «личный кабинет» заявителя в 2023 году был в стадии доработки)	заявителя на официальном сайте гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещения в нем проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке, подписанного усиленной квалифицированной подписью гарантирующего поставщика, в срок, не превышающий целевое значение показателя после получения от ТСО документов заявителя (заявки на технологическое присоединение и прилагаемых к ней документов). <b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b> 3.2.1.2. Рекомендовать ТСО совместно с гарантирующим поставщиком АО «Гомскэнергосбыт» обеспечить предоставление заявителям в электронном виде через «личный кабинет» на сайте сетевых организаций проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных гарантирующим поставщиком с использованием электронной цифровой подписи, вместе с техническими условиями по всем заявкам (вне зависимости от формы направления

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
IV	Раздел 4. Обеспечивающие факторы								
4.1.1	Оптимизация процедуры разработки документации по планировке территорий	Обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Доля проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, %	Не менее 30%	Не менее 40%	Не менее 50%	64%	<p>4.1.1.1 Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области, ОМСУ обеспечить возможность направления и рассмотрения организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, проектов планировки территории в электронной форме.</p> <p><b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b></p>

№ п/п	Фактор реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Целевое значение показателей на 31.12.2025	Текущее значение показателей на 31.12.2023	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
4.2.1	Формирование лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям	Выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Сокращение сроков технологического присоединения в территориальных сетевых организациях за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней	Не более 78 дней	Не более 78 дней	Не более 78 дней	73 дня	4.2.1.1 Рекомендовать ТСО обеспечить не превышение 78 дней срока технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения заявителей – юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по III категории надежности электроснабжения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения до 0,4 кВ включительно при условии нахождения таких энергопринимающих устройств на расстоянии не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности до ближайшего объекта электрической сети. <b>Срок исполнения: постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).</b>