


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора
Томской области по экономике


А. А. Антонов

ПРОТОКОЛ №3

**заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям, подключение
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения, подключение
к системам теплоснабжения) при Совете по улучшению инвестиционного
климата в Томской области**

29 ноября 2022 года

Администрация Томской области
г. Томск, ул. Ленина, д. 6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике (руководитель рабочей группы)

ПРИСУТСТВОВАЛИ (УЧАСТНИКИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ):

Абасов Р.А., Ассонов Д.Ю., Беляев С.В., Вагина М.Д., Грель Я.В., Диденко Н.В., Жаврид Н.И., Козин АВ., Костенков А.Г., Лисок Е.С., Мажейкин И.А., Полуйков В.Б., Саркисов А.А., Телкова Е.Б., Тоцкая Е.Н., Черпинский А.В., Шапошников В.А., Шарафутдинов М.А., Шварцев С.Г., Щукин А.В.

СЛУШАЛИ:

1. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в Дорожной карте по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра.

Шварцев Сергей Григорьевич

В соответствии с письмом Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области членам рабочей группы, представителям исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организациям по вопросам утверждения планов мероприятий по исполнению Дорожных карт по внедрению целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2022-2024 годы и «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2022-2023 годы в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской

области поступило 21 опросный лист голосования заочного заседания рабочей группы.

Дата окончания приема опросных листов: 29 ноября 2022 года.

Время окончания приема опросных листов: 17 час. 00 мин.

Адрес приема опросных листов: musinaek@tomsk.gov.ru.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять к сведению информацию о результатах внедрения в Томской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра, по итогам за 9 месяцев 2022 года.

1.2 Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2022-2024 годы (приложение №1 к протоколу).

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

«ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

1.3 Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в установленные сроки.

2. Об обеспечении достижения целевых показателей, закрепленных в Дорожной карте по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра.

Шварцев Сергей Григорьевич

РЕШИЛИ:

2.1 Принять к сведению информацию о результатах внедрения в Томской области целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» по итогам за 9 месяцев 2022 года.

2.2 Утвердить План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к

централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2022-2023 годы (приложение №2 к протоколу).

Принять к сведению следующие результаты заочного голосования:

«ЗА» - 17 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3 Ответственным лицам обеспечить представление в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информации о выполнении Плана мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» в установленные сроки.

Начальник Департамента
промышленности и энергетики
Администрации Томской области –
секретарь рабочей группы

С.Г. Шварцев



Мусина Е.К.
(382 2) 563-138
musinaek@tomsk.gov.ru



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к протоколу №3 от 29.11.2022
заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям,
подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения, подключение к системам теплоснабжения)
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2022-2024 годы

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении								
1.1.1	Удобство подачи заявки	Создание единого регионального интернет-портала (развитие функционала Инвестиционного портала, предусматриваю щего исчерпывающий объем доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информации,	Территориальные сетевые организации, соответствующие критериям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. №184 (далее – ТСО); Департамент инвестиций Томской области; Департамент тарифного	Наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной подлежащей обязательному раскрытию информации по вопросам технологического присоединения, возможности получения обратной	Да	Да	Да	Да	1.1.1.1 Рекомендовать Департаменту инвестиций Томской области разместить на Инвестиционном портале Томской области в разделе «Подключение к сетям электроснабжения» актуализированную информацию, полученную от Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области, в части: процедур по подключению к электрическим сетям, размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, перечня ТСО с ссылками на официальные сайты ТСО (ссылки на раздел о технологическом присоединении). Срок исполнения: до 30.12.2022.

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения)	регулирования Томской области; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет	31.12.2022 на показателей	31.12.2023 на показателей	31.12.2024 на показателей	30.09.2022 на показателей	1.1.1.2 Рекомендовать Департаменту тарифного регулирования Томской области представить в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области информацию в части установленных размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок исполнения: до 20.12.2022.
1.1.2	Удобство подачи заявки	Реализация мероприятий, направленных на повышение информированнос ти потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц	Да	Да	Да	Да	1.1.2.1 Рекомендовать ТСО проведение информирования и консультирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного сервиса «личный кабинет» на сайтах ТСО для подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе путем организации: - встреч и обучения потенциальных заявителей, представителей бизнес - сообщества и профессиональных участников рынка технологического присоединения («системных заказчиков») в части порядка регистрации в «личном кабинете» на

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									сайте ТСО и подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде через «личный кабинет»; - тематических семинаров, совещаний, круглых столов с представителями бизнес - сообщества; - размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах и в региональных печатных СМИ; - размещения и обновления на главной странице сайта ТСО информации о возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде; - издания и распространения буклетов, брошюр в клиентских офисах обслуживания ТСО, многофункциональных центрах (МФЦ); - размещения на сайте ТСО обучающих видеоматериалов по прохождению процедуры технологического присоединения (от способов подачи заявки до подачи напряжения и подписания финальных документов), инструкции для заявителей, использующих «личный кабинет» для подачи заявок на технологическое

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.2.1	Наличие личного кабинета на официальны х сайтах сетевых организаций	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организации	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Доля договоров на технологическое присоединение, заключенных в электронном виде с использованием личного кабинета на сайте сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий такую возможность) путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета, %	100%	100%	100%	100%	1.2.1.1 Рекомендовать ТСО обеспечить выполнение требований раздела X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 , в том числе по выставлению счета в качестве платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и предоставлению возмощности оплаты заявителями указанного счета с использованием сайта сетевой организации. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.2.2	Наличие личного кабинета на официальном сайте сетевых организаций	Развитие функционала личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	ТСО, Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получения обратной связи от заявителей, да/нет	Да	Да	Да	Да	1.2.2.1 Рекомендовать ТСО обеспечить функционирование и поддержание в актуальном состоянии «личного кабинета» на официальном сайте ТСО в сети Интернет, обеспечивающего для заявителей возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде, отслеживания хода исполнения договора технологического присоединения, заключения (подписания) договора, обеспечивающей поставку электрической энергии на розничном рынке, договора оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием ЭЦП, а также возможность получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.3	Наличие личного кабинета на	Развитие электронных сервисов,	ТСО, Департамент промышленности	Доля заявок на технологическое присоединение,	Не менее 70%	Не менее 85%	Не менее 100%	100%	1.2.3.1. Рекомендовать ПАО «ГРК» проработать вопрос интеграции информационных систем сетевых

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	официальны х сайтах сетевых организаци й	обеспечивающих в том числе возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде и получение проекта договора для ознакомления через сеть Интернет, возможность получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения	и энергетики Администрации Томской области	поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации, %					организаций с инфраструктурой ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 №360 в целях обеспечения возможности реализации прав и обязанностей заявителя, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием единого портала. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.4	Наличие личного кабинета на официальны х сайтах сетевых организаци й		ТСО, Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Доля заявителей, подавших заявку не в электронном виде, в отношении которых сетевой организацией зарегистрирован личный кабинет и сообщен порядок доступа к личному кабинету потребителя, %	100%	100%	100%	100%	1.2.4.1 Рекомендовать ТСО оказывать помощь заявителям, в момент их очного обращения с заявкой и прилагаемыми к ней документами на технологическое присоединение к электрическим сетям, в регистрации (авторизации) с помощью электронного сервиса «личный кабинет» на сайтах ТСО, в целях перевода заявки в электронный вид (обеспечить наличие необходимых

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									технических средств), и подробную консультацию заявителей о порядке доступа к личному кабинету потребителя, о возможностях и преимуществах в использовании «личного кабинета», в том числе возможности отслеживать ход исполнения заявки и договора об осуществлении технологического присоединения, возможности заключить договор энергоснабжения с использованием сервиса «личный кабинет» на сайтах ТСО. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.5	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций		АО «Томскэнергосбыт», ТСО, Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Срок, в течение которого гарантирующим поставщиком, указанным в заявке, после получения от сетевой организации заявки в адрес сетевой организации направлен проект договора, обеспечивающего	Не более 5 дней	Не более 5 дней	Не более 5 дней	5 дней	1.2.5.1 Рекомендовать гарантирующему поставщику АО «Томскэнергосбыт» после получения от ТСО документов заявителя (заявки на технологическое присоединение) направлять в адрес ТСО подписанный со своей стороны проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии, в срок не более 5 дней. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет –

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				поставку электрической энергии, дней					ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.3.1	Прозрач- ность расче- та платы за технологиче- ское присоедине- ние для заявителя	Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет	Да	Да	Да	Да	1.3.1.1. Рекомендовать ТСО обеспечить функционирование электронного сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям» на сайтах ТСО. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 1.3.1.2. Рекомендовать ТСО представить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области данные, содержащие электронные ссылки на разделы сайтов ТСО, где размещен электронный сервис «калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям». Срок исполнения: до 20.12.2022.
1.3.2		Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного	ТСО; Департамент инвестиций Томской области; Департамент	Наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале, да/нет	Да	Да	Да	Да	1.3.2.1 Рекомендовать Департаменту инвестиций Томской области обеспечить размещение на Инвестиционном портале Томской области информации, полученной от

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях	промышленности и энергетики Администрации Томской области						сетевых организаций, в виде ссылок на разделы сайтов ТСО, где размещен электронный сервис «калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям» для возможности перехода на данные разделы сайтов ТСО по выбору заявителя. Срок исполнения: до 30.12.2022.
II	Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению								
2.1.1	Наличие упрощенной системы осуществлен ия закупок	Внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет	Да	Да	Да	Да	2.1.1.1 Рекомендовать ТСО обеспечить с соблюдением требований Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ заключение договоров, определяющих общие условия обязательственных взаимоотношений сторон с единичными расценками на все виды работ («рамочные» договоры) на планируемые объемы работ по строительству /реконструкции сетей 20-0,4 кВ, необходимых для технологического присоединения заявителей до 150 кВт на определенной территории (до исполнения

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей							обязательств по выполнению работы по соглашению). Срок исполнения: до 31.03.2023, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.3.1	Оптимизация процедуры размещения объектов электросете вого хозяйства	Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и	Органы местного самоуправления Томской области (далее - ОМСУ); Департамент архитектуры и строительства Томской области	Совокупный срок предоставления на территории Томской области государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочие дни	10 рабочих дней	7 рабочих дней	5 рабочих дней	10 рабочих дней (по данным Администрации Города Томска от 29.06.2012 №762, направленных на сокращение до 10 рабочих дней срока выдачи ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений, необходимых для использования земельных участков в целях выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: до 30.12.2022 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.2 Рекомендовать Администрации Колпашевского городского поселения принять решения	2.3.1.1 Рекомендовать Администрации Города Томска принять правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Города Томска от 29.06.2012 №762, направленных на сокращение до 10 рабочих дней срока выдачи ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений, необходимых для использования земельных участков в целях выполнения работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. Срок исполнения: до 30.12.2022 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.2 Рекомендовать Администрации Колпашевского городского поселения принять решения

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электроэнергетического хозяйства							о внесении изменений в постановление Администрации Колпаевского городского поселения от 04.02.2015 №39 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование вырубki деревьев», о внесении изменений в постановление Администрации Колпаевского городского поселения от 28.12.2020 №390, а также об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ, с целью сокращения совокупного срока получения сетевой организацией разрешений, необходимых для использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, до 10 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. Срок исполнения: до 30.12.2022 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.3 Рекомендовать Администрациям ОМСУ проработать вопрос и принять решение об

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации (в том числе разрешения на осуществление земляных работ) на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, предусматривающие сокращение совокупного срока получения сетевой организацией всех разрешений, необходимых для использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, до 10 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги. Срок исполнения: до 31.03.2023 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 2.3.1.4 Рекомендовать Администрации ОмСУ <u>принять решение о сокращении до 5 рабочих дней совокупного срока получения ТСО всех разрешений необходимых для использования земельных</u>

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей, в том числе путем внесения соответствующих изменений действующие нормативные правовые акты ОМСУ. Срок исполнения: до 30.12.2024 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.3.1.5 Рекомендовать ОМСУ проработать вопрос <u>введения</u> <u>уведомительного порядка оформления</u> <u>ордера (разрешения)</u> на производство земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов для сетевых и инфраструктурных организаций, и подготовить соответствующие предложения о введении такого порядка. Срок исполнения: до 30.12.2022 далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
2.4.1	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна», да/нет	Да	Да	Да	Да	2.4.1.1 Рекомендовать Администрации Города Томска проработать вопрос предоставления сетевой организации муниципальных услуг по выдаче разрешений: разрешения на использование земель или земельных участков, ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений (решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений), разрешения на осуществление земляных работ на территории г. Томска, по принципу «одного окна» с использованием электронной площадки, реализованной в системе электронного документооборота в Администрации Города Томска на базе программного продукта IBM Notes, в том числе путем внесения соответствующих изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также заключения соглашений о межведомственном информационном электронном взаимодействии. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									2.4.1.2 Рекомендовать Администрациям ОМСУ принять регламент (порядок) организации деятельности структурных подразделений Администрации при оформлении всех необходимых разрешений на проведение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства (разрешения на использование земель или земельных участков, разрешения на проведение земляных работ, иных разрешительных документов на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства) <u>в совокупный срок, не превышающий 10 рабочих дней (к 31.12.2024 - 5 рабочих дней) с момента обращения ТСО за получением разрешений, по принципу «одного окна».</u> Срок исполнения: до 31.03.2023, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.1.3 Рекомендовать Администрациям ОМСУ проработать вопрос предоставления практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство, и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна» в электронном виде <u>через электронные ресурсы</u> , в том числе в рамках заключения соглашений о межведомственном информационном электронном взаимодействии. Срок исполнения: до 31.03.2023 (отчет – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.4.2	Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Томской области в целях сокращения сроков	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	2.4.2.1 Рекомендовать Администрации Города Томска (в том числе Департаменту городского хозяйства) продолжить работу по заключению с ресурсоснабжающими организациями соглашений о межведомственном взаимодействии при рассмотрении и согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта линейных объектов в системе электронного документооборота на

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий							базе программного продукта IBM Notes, а также проработать вопрос о заключении вышеуказанного соглашения с другими ТСО, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования «Город Томск». Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.2.2 Рекомендовать Администрациям ОМСУ обеспечить создание и функционирование комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов (инфраструктурных организаций), находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей ОМСУ. Срок исполнения: до 30.12.2022 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.2.3 Рекомендовать ОМСУ обеспечить функционирование муниципальной комиссии по согласованию проектов строительства

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, и осуществлять согласование проектов строительства линейных объектов в рамках указанной комиссии (или электронной площадки), требующих проведения процедуры согласования. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.4.3	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований, органами исполнительной власти Томской области доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурны х организаций к информационной системе	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в течение 10 дней, в общем количестве	Не менее 30 %	Не менее 40 %	Не менее 50 %	16%	2.4.3.1 Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области обеспечить <u>доступ на безвозмездной основе</u> в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИСОГД), содержащей необходимую информацию в отношении всех муниципальных образований Томской области. Сроки исполнения: 31.03.2023, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца,

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		обеспечения градостроительной деятельности, в том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500		выполненных проектов строительства линейных объектов, %					следующего за отчетным кварталом). 2.4.3.2 Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской области проработать механизм <u>обеспечения возможности</u> для сетевых (инфраструктурных) организаций <u>бесвозмездного получения сведений</u> из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы <u>в срок не более 10 дней</u>, в том числе путем направления в Правительство Российской Федерации <u>предложений</u> по внесению соответствующих изменений в действующие нормативные правовые акты (например, в постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»), а также проработать вышеуказанный вопрос с ОМСУ. Срок исполнения: до 31.03.2023 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.4.3.3 Рекомендовать ОМСУ

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
									обеспечить возможность получения сетевыми и инфраструктурными организациями <u>в срок не более 10 дней</u> необходимой информации <u>на безвозмездной основе</u> из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в целях выполнения проектов строительства линейных объектов. Срок исполнения: до 31.03.2023, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
III	Раздел 3. Оформление технологического присоединения								
3.1.1	Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения	Осуществление на стадии фактической подачи напряжения организации работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического	ТСО; Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Составление и выдача заявителям на стадии фактической подачи напряжения акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, календарных дней	Не более 5 дней	Не более 5 дней	Не более 5 дней	1 день	3.1.1.1 Рекомендовать ТСО обеспечить составление и выдачу заявителям на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя с максимальной мощностью до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, в срок не <u>превышающий 5 календарных дней</u>. Срок исполнения: до 30.12.2022,

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением							далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
3.2.1	Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией	Регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации	ТСО; АО «Томскэнерго- сбыт», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных усиленной квалифицированной подписью гарантирующего поставщика, указанного в заявке, предоставленных заявителю сетевой организацией вместе с техническими условиями, в общем количестве договоров, заключенных гарантирующим поставщиком с заявителями в отношении энергопринимающих устройств, в отношении	100 %	100 %	100 %	100 %	3.2.1.1. Рекомендовать ТСО совместно с гарантирующим поставщиком АО «Томскэнерго-сбыт» организовать предоставление заявителям в электронном виде через «личный кабинет» на сайте сетевых организаций проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных гарантирующим поставщиком с использованием электронной цифровой подписи, вместе с техническими условиями по всем заявкам (вне зависимости от формы направления заявки), в рамках процедуры заключения договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика). Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				которых подана заявка об осуществлении технологического присоединения, %					3.2.1.2. Рекомендовать ТСО совместно с АО «Томскэнергосбыт» осуществить заключение или актуализацию действующих Соглашений об информационном взаимодействии в целях предоставления заявителям проектов договоров энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика).
3.2.2		Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной	ТСО; АО «Томскэнерго- сбыт», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Доля договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии на розничном рынке, направленных заявителю через «личный кабинет» на сайте сетевой организации и подписанных заявителем с использованием	Не менее 10 %	Не менее 30 %	Не менее 50 %	100%	Срок исполнения: до 30.12.2022 (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
									3.2.2.1 Рекомендовать ТСО обеспечить всем заявителям возможность подписания с использованием электронной цифровой подписи через «личный кабинет» на сайте сетевой организации договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных гарантирующим поставщиком с использованием электронной цифровой подписи (вне зависимости от формы направления

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результатов (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		подписи) через "личный кабинет" на сайте сетевой организации		электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных через «личный кабинет» на сайте сетевой организации, %	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.09.2022	заявки). Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
IV	Раздел 4. Обеспечивающие факторы								
4.1.1	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевых хозяйств на этапе разработки документации и по планировке территорий	Обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме	ОМСУ; Департамент архитектуры и строительства Томской области	Доля проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, %	Не менее 30%	Не менее 40%	Не менее 50%	64%	4.1.1.1 Рекомендовать уполномоченным органам государственной власти Томской области, ОМСУ обеспечить возможность рассмотрения организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, проектов планировки территории в электронной форме. Срок исполнения: до 30.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
4.2.1	Формирование лучших практик	Выявление среди территориальных сетевых организаций	ТСО; Департамент промышленности и энергетики	Сокращение сроков технологического присоединения в территориальных	Не более 85 дней	Не более 85 дней	Не более 85 дней	83 дня	4.2.1.1 Рекомендовать ТСО обеспечить сокращение до 85 дней срока технологического присоединения энергопринимающих устройств с

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата (в редакции распоряжения Правительства РФ от 29.04.2021 №1139-р)	Целевое значение показателей на 31.12.2022	Целевое значение показателей на 31.12.2023	Целевое значение показателей на 31.12.2024	Текущее значение показателей на 30.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
	организаци и процесса технологич еского присоедине ния заявителей к электросет ям	лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации	Администрации Томской области	сетевых организаций за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней					применением постоянной схемы электрообеспечения заявителей - юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по II или III категории надежности электрообеспечения. Срок исполнения: до 31.12.2024, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к протоколу №3 от 29.11.2022
заочного заседания рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение»
(технологическое присоединение к электрическим сетям,
подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения, подключение к системам теплоснабжения)
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

План мероприятий по исполнению Дорожной карты по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» на 2022-2023 годы

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
I	Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения						
1.1.1	Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения) на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения,	Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации	Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет	Да	Да	1.1.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» размещать актуальную информацию о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения на своем официальном сайте в сети Интернет, и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.1.2	договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении)		Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения), Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения	Да	Да	1.1.2. Рекомендовать Администрации Города Томска (http://admin.tomsk.ru/pgs/47y), Администрации ЗАТО Северск (https://ужкх.зато-северск.рф/kommunalnoe-hozjaistvo) поддерживать в актуальном состоянии на официальных сайтах информацию – ссылки на сайты ресурсоснабжающих организаций (ООО «Горсети», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети») и направлять сведения о размещении данной информации (интернет- ссылки) ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.3				Наличие на сайте субъекта Российской Федерации или ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером его	Да	Да	1.1.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» поддерживать в актуальном состоянии размещенную на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, и направлять сведения о размещении данной информации (интернет- ссылки) ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
				заполнения, да/нет			Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.4			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ОАО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал»	Наличие у ресурсоснабжающих организаций доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет	Да	Нет	1.1.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» обеспечить наличие доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе целях предоставления возможности подачи заявок и документов заявителем в электронной форме с использованием единого портала государственных услуг в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 №2115 (пункт 40) и №2130 (пункт 29). Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.1.5	создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ОАО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал»	Наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение)	Да	Да	Да	1.1.5. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал» и АО «Северский водоканал» поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет электронный сервис «Калькулятор расчета стоимости подключения», позволяющий рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		подключения (технологического присоединения)		исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет			протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения). Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.2.1	Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения)	Сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в ГПЗУ	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней	5 рабочих дней.	5 рабочих дней	1.2.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» представлять сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней. Информацию о сроках представления указанных сведений направлять ежеквартально в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.3.1	Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и ресурсоснабжающих организаций при подготовке градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ)	Повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», АО «Северский водоканал», Администрация Города Томска, Администрация ЗАТО Северск	Доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, проценты	100 %	100 %	1.3.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» представлять исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган. 1.3.1.2. Рекомендовать Администрации Города Томска, Администрации ЗАТО Северск направить информацию о доле ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.1	Обеспечение раскрытия информации	Обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и	Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартирной) информации о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет	Да	Да	1.5.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области.

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении)	энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)				Срок исполнения: до 31.12.2022, далее ежеквартально (отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.2				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной информации о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении)	Да	Да	1.5.2. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее ежеквартально (отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
1.5.3				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной информации о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято	Да	Да	1.5.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную (поквартирную) информацию о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
1.5.4				решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)			причин), и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее ежеквартально (отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
				Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартальной) информации о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения	Да	Да	1.5.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» ежеквартально размещать на своем официальном сайте в сети Интернет актуальную информацию о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки) в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее ежеквартально (отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
II	Раздел 2. Заключение договора о подключении						
2.1.1	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО	Доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве	60%	6%	2.1.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 №2115 (пункт 40) и №2130 (пункт 29)

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		подключения (технологического присоединения), в электронном виде	«Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), %			обеспечить функционирование на своем официальном сайте в сети Интернет онлайн- сервиса, позволяющего подать заявку на подключение (технологическое присоединение) в электронном виде, отслеживать информацию об актуальном статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) в интерактивном режиме, заключить договор о подключении (технологическом присоединении) в электронном виде, разместить на официальном сайте информацию о наличии вышеуказанной возможности, и направлять сведения о размещении данной информации (интернет-ссылки с явным отображением требуемой информации) ежеквартально в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.1.2		Повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение		Наличие онлайн- сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет	Да	Нет	2.1.2.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» провести информирование и консультирование потенциальных заявителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде в целях популяризации использования электронного онлайн-сервиса на сайтах организаций для подачи заявки на технологическое присоединение и отслеживания

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
							информации об актуальном статусе исполнения заявки в электронном виде. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 2.1.2.2. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» оказывать помощь заявителям, в момент их очного обращения с заявкой и прилагаемыми к ней документами на технологическое присоединение, в регистрации (авторизации) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет» на сайтах организаций, в целях перевода заявки в электронный вид (обеспечить наличие необходимых технических средств) и подробную консультацию заявителей о возможностях и преимуществах в использовании «личного кабинета», в том числе возможности отслеживать ход исполнения заявки и договора об осуществлении технологического присоединения в «Личном кабинете» на сайтах организаций. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.1	Подготовка договора о подключении	Сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и	ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент ЖКХ и	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной	14 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.1. Рекомендовать ООО «Томскводоканал» обеспечить сокращение до 14 рабочих дней срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и водоотведения до

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
		подготовки договора о подключении	государственного жилищного надзора Томской области	системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней			целевого значения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя РСО в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.2			ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал», Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочих дней	10 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.2. Рекомендовать ООО «Томскводоканал» обеспечить сокращение до 10 рабочих дней срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства до целевого значения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя РСО в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.3			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», Департамент промышленности и	Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев,	14 рабочих дней	14 рабочих дней	2.2.3. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» обеспечить не превышения целевого значения срока направления заявителю договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения до целевого значения, (за исключением случаев, когда расчет стоимости

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
			энергетики Администрации Томской области	когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней			ведется по индивидуальному проекту) и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.2.4				Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении к системе теплоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней	20 рабочих дней	20 рабочих дней	2.2.4. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» обеспечить не превышение целевого значения срока направления заявителю договора о подключении к системе теплоснабжения до целевого значения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту) и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
2.3.1	Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении	Обеспечение повышения открытости информации	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», АО «Северский	Проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием	Да	Да	2.3.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить опубликование на сайте РСО в сети Интернет информации о проведении указанной технической комиссии с раскрытием информации

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
			водоканал», ООО «Томскводоканал»	информации о принятых мерах, да/нет			о принятых мерах и направлении ежеквартальной информации о выполнении данных мероприятий в адрес Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).
III	Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)						
3.3.5	Оптимизация процедур	Регламентация проведения процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, сокращение срока их проведения.	АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного теплоносителя, подписанного электронно подписью, да/нет	Да	Да	3.3.5. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети» рассмотреть вопрос об обеспечении возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя в электронной форме, подписанного электронно подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на официальный сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
3.3.6			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», АО «Северский водоканал», ООО «Томскводоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в части теплоснабжения), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в части водоснабжения и водоотведения)	Наличие возможности направления заявителем акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанных электронной подписью, да/нет	Да	Да	3.3.6.1. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить возможность направления заявителем акта о подключении (технологическом присоединении) объектов, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанных электронной подписью через онлайн-сервис на своем официальном сайте в сети Интернет; разместить на официальном сайте в сети Интернет информацию о наличии вышеуказанной возможности и направить в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области ссылку на сайт с явным отображением требуемой информации. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Ответственный исполнитель	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевые значения показателей на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023	Текущее значение показателей на 31.09.2022	Плановые мероприятия для достижения показателей и сроки их исполнения
3.3.7			АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиал АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», АО «Северский водоканал», ОАО «Томскводоканал», ОАО «Томскводоканал», Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области	Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области.	7 рабочих дней	10 рабочих дней	3.3.7. Рекомендовать АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», Филиалу АО «РИР» в г. Северске, ОАО «Тепловые сети», ООО «Томскводоканал», АО «Северский водоканал» обеспечить сокращение до 7 рабочих дней срока выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, и ежеквартально направлять информацию о текущем значении показателя в Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области. Срок исполнения: до 31.12.2022, далее постоянно (отчет – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).