

Протокол  
совещания Проектного офиса Комиссии по улучшению условий ведения  
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области Совета по  
улучшению инвестиционного климата в Томской области (далее – Организационный  
штаб)

22.03.2016

№ 1

г. Томск

**Председательствовал:**

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике  
– председатель Комиссии.

**Присутствовали:**

Федченко Александр Сергеевич, начальник Департамента инвестиций Томской  
области

Поровская Анна Ярославовна, заместитель начальника Департамента инвестиций  
Томской области;

Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной политике  
Департамента инвестиций Томской области

**Решили:**

1. Подготовить перечень экспертов для независимой оценки «дорожной карты»  
рабочей группы «Кадры для бизнеса» на заседании Организационного штаба.

Отв.: Федченко А.С., Грузных С.Н., Веснина Л.В.

Срок: 29.03.2016.

2. Представить проект «дорожной карты» рабочей группы «Регуляторная среда» для  
ведомственной экспертизы в Проектный офис.

Отв.: Чудинова Т.А.

Срок: 15.04.2016.

3. Проработать вопрос проведения Общественного совета Управления Федеральной  
налоговой службы Российской Федерации по Томской области с участием руководителя  
Организационного штаба и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской  
области.

Отв.: Федченко А.С., Жалонкина И.Ю.

Срок: 20.04.2016.

4. Подготовить и организовать встречу руководителей крупных предприятий Томской  
области с Губернатором Томской области.

Отв.: Гурдин Ю.М., Антонов А.А., Федченко А.С.

Срок: 01.09.2016.

5. Обеспечить информирование предпринимательского сообщества о деятельности  
Организационного штаба и мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной карты»  
«Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности  
Томской области на 2015 - 2017 годы» в социальных сетях.

Отв.: Севостьянов А.В.

Срок: на постоянной основе (справка ежемесячно).

6. Обеспечить более активное участие общественных организаций предпринимателей в работе Организационного штаба.

Отв.: Федченко А.С.

Срок: постоянно.

7. Проработать вопрос о внедрении проектного управления в работу органов исполнительной власти Томской области

Отв.: Чудинова Т.А., Федченко А.С., Зеленцов А.В.

Срок: 01.06.2016.

Председатель Организационного штаба



А.А. Антонов

